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N°® 010-2025-0C1/0481-SCC

“A LA CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA EN EL CENTRO DE ACOGIDA
RESIDENCIAL DOMINGO SAVIO”

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional (OCI)
de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, mediante oficio n.° 172-2025-SBH/QCI de 28 de
octubre de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubemamental = SCG con la orden de servicio
n.® 0481-2025-009, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultaneo”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y modificatorias.

OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Verificar si las actividades concernientes a la ejecucion de la obra: “Construccion de Comedor y
Cocina en el Centro de Acogida Residencial Domingo Savio", se viene efectuando en
concordancia con lo estipulado en el Expediente técnico, normas internas de la entidad y
normativa aplicable.

2.2 Objetivo especifico

Determinar si la ejecucion y valorizaciones de la obra de Construccion de Comedor y Cocina en
el Centro de Acogida Residencial Domingo Savio, se han ejecutado, dentro del plazo establecido
y segun el expediente técnico, y si los avances fisicos son concordantes con el cronograma de
ejecucion,

ALCANCE

El Control Concurrente se efectio a la ejecucion de la obra: “Construccion de Comedor y Cocina en
el Centro de Acogida Residencial Domingo Savio”, e incluye el detalle de la evaluacion de su (ltimo
hito de control Evaluacion del Expediente Técnico y ejecucion de la obra, y que ha sido ejecutado de
13 de agosto de 2025 a la fecha, en las instalaciones del Centro de Acogida Residencial Domingo
Savio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, sitio en Av. Huancavelica n.° 1100, distrito de
Chilca, provincia de Huancayo, departamento de Junin, lugar donde se ejecutd |a obra.

. INFORMACION RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

La principal actividad del control concurrente, esta referida a la fase de ejecucion de la obra:
“Construccion de Comedor y Cocina en el Centro de Acogida Residencial Domingo Savio”, la cual
comprende los componentes de: comedor, cocina, almacenes, depositos de combustible y de
limpieza, servicios higiénicos y jardineria. Del mismo modo, se realiza un breve resumen de las
actividades ocurridas antes de la fase de ejecucion, respecto a la adquisicion de materiales para la
ejecucion de la obra.

Del Expediente Técnico:

Informe de Control Concurrente n.° 010-2025-0C1/0481-SCC
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El 16 de julio de 2025, mediante Resolucion de Gerencia General n.° 070-2025-SBH, el Abog. Rene
Lazo Rojas, gerente General, aprobé el Expediente Técnico de la obra: “Construccion de Comedor y
Cocina en el Centro de Acogida Residencial Domingo Savio”, con un presupuesto de S/779 202.95,
bajo la modalidad de administracion directa y con un plazo de ejecucion de 120 dias calendarios, tal
como se muestra a continuacion:

Imagenn.® 1

RESUMEN DE PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL COMEDOR Y COCINA EN EL CENTRO DE

ACOGIDA RESIDENCIAL “DOMINGO SAVIO"

ENTIDAD : SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO [DEPARTAMENTO |: JUNIN
MODALIDAD EJECUCION |: ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA : HUANCAYO
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO {4 MESES) DISTRITO - CHILCA
FECHA: : MAR-2025
COMPONENTES SEGUN EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO QoNEDA ;ACIONAL
1.00 INFRAESTRUCTURA s/ 591,872.87
1.01 COMEDOR CAR DOMINGO SAVIO S/ 591,872.87
| 200 COSTODIRECTC S/ 591,872.87
3.00 GASTOS GENERALES 26.28% S/ 155,544.19
A, GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el tiempo) S/ 1,776.28
8. GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados cen el tiempo) S 133,717.60
C. FASE PREPARATORIA S 20,050.31
SUB TOTAL S/ 747,417.06
4.00 SUPERVISION 3.45% s/ 25,785.89
500 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Si 6,000.00
COSTO FINAL DE LA INVERSION S/ 779,202.95

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS DOS CON 95/100 SOLES
Fuente: Expediente Técnico de obra aprobado mediante Resolucion de Gerencia General n.° 070-2025-SBH de 16 de julio

de 2025.

Del procedimiento de contratacion del maestro de obra

Desde marzo de 2025, la Sociedad de Beneficencia de Huancayo ha venido recepcionando materiales

a través de donaciones

De la ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra fue de 120 dias calendarios, teniendo como fecha de inicio de
gjecucion de obra el 13 de agosto de 2025, debiendo culminar el 10 de diciembre de 2025, sin
embargo, durante la ejecucion de la obra, se dieron distintos hechos que ocasionaron la dilacion del
término de la obra, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

-. | Informe de Control Concurrente n.° 010-2025-0C!/0481-SCC
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Cuadro n.°1

l._ INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Entidad Sociedad de Beneficencia de Huancayo
Unidad Ejecutora Sociedad de Beneficencia de Huancayo
— — - —
Ubicacién del Proyecto ‘/J\I\J/ﬁﬂuancavelrca n.° 1100 del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, departamento de
Il. _INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO i
Nombre del proyecto |
Datos posteriores a la declaratoria de viabilidad
) . Fecha de verificacion de
Monto Viable Informe técnico de : Wi
S/779 202.95 verficasin deviabllidad Nc aplica V|ab|[|qad
No aplica
lll. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA ]
Resolucion  de  aprobacion  del i ’ i .
Expedente Técnico Resolucion de Gerencia General n.° 070-2025-SBH de 16 de julio de 2025
Valor referencial de obra S/779 202.95
IV. INFORMACION GENERAL DEL PROCESQ DE SELECCION DE LA OBRA
Proceso de Administracion Directa
Sistema de contratacion No aplica
Monto contractual de obra No aplica
_Normativa aplicable del proceso Directiva n.° 017-2023-CG/GMPL "Ejecucion de obras publicas por administracion directa”
V. INFORMACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Cadigo de INFObras: No aplica
Nombre de la Obra: “Construccion de Comedor y Cocina en el Centro de Acogida Residencial Domingo Savio”
Estado de la Obra En ejecucién
_ : . Fecha de designacion de
Plazo de ejecucion de obra 120 dias calendarios comilé de recepcion No cuenta
o Fecha de entrega y
Fecha de inicio de obra 13/08/2025 recepcion de obra No cuenta
Fecha de culminacion de obra: 10/12/2025 ng;a de liquigacion” de No cuenta
VI. INFORMACION DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA Y MAYORES METRADOS
Deductivo y adicional n.° 1 | Resolucién de Gerencia General . 088-2025-SBH de 07 de octubre de 2025
VII._INFORMACION DEL AVANCE DE EJECUCION DE OBRA
Avance fisico programado global cumulado de obra (%) 21.24 Ejecucién financiera (S/) | 123 265
Avance fisice ejecutado acumulado de cbra (%) 12.40 Avance financiero (%) 12.40
VIIl. SUPERVISION DE OBRA
Inspector de obra | Arg. Carlos Jests Suarez Huamanlazo

Fuente: Expediente Técnico de obra aprobado con R.G.G n.° 070-2025-SBH de 16 de julio de 2025, Expediente Técnico de
Deductivo y Adicional n.° 1, aprabado con R.G.G n.? 088-2025-SBH de 07 de octubre de 2025 e informe de valorizacion n.°
1 presentado con carta n.° 0018-2025-RMYP/CCCARDS/RO de 09 de octubre de 2025.

Elaborado por: Comision de Control Concurrente.

Es de sefialar que, durante la ejecucion de la obra, el OCI realiz6 el acompafiamiento y seguimiento
a dicha obra, a través de un Servicio de Control Simultaneo en la modalidad de Control Concurrente.
Asimismo, el presente informe esta vinculado al Ultimo hito de control referido a la evaluacion del
expediente técnico y la ejecucion de la obra.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revision efectuada al Expediente Técnico y a la ejecucion de la obra: “Construccion de Comedor
& y Cocina en el Centro de Acogida Residencial Domingo Savio”, se han identificado situaciones

;. adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los

objetivos de la obra, segln el detalle siguiente:

Informe de Control Concurrente n.° 810-2025-0CI/0481-SCC
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1. LA ENTIDAD VIENE EJECUTANDO LA OBRA: “CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA

EN EL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DOMINGO SAVIO”, BAJO LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DIRECTA SIN CONTRAR CON LINEAMIENTOS INTERNOS, GENERANDO
EL RIESGO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA UTILIZACION DE RECURSOS
DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Mediante Resolucion de Gerencia General n.° 070-2025-SBH de 16 de julio de 2025 se aprueba
el Expediente Técnico' del proyecto: “Construccion de Comedory Cocina en el Centro de Acogida
Residencial “Domingo Savio’, en adelante la “obra’, asimismo, se aprueba el financiamiento de los
materiales y mano de obra mediante acciones orientadas a la obtencion de donaciones y con
recursos propios de la SBH, respectivamente. Con un plazo de ejecucion de obra de 120 dias
calendarios bajo la modalidad de administracion directa.

En ese sentido, el 31 de julio de 2025 el Abog. René Lazo Rojas, gerente General, suscribio el
Contrato de Locacién de Servicios n.° 025-2025-SBH con el Ing. Renzo Mauricio Velit Puente,
como Residente de la obra. Asimismo, el 01 de agosto de 2025, el citado gerente suscribe el
Contrato de Locacion de Servicios n.° 026-2025-SBH con el sefior Ral Mezael Quispe Vilcapoma,
como Maestro de Obra. Contratos que tenia vigencia, segin su clausula cuarta, desde la fecha
de suscripcion de las mismas.

Alrespecto, se ha verificado que la SBH no cuenta con ninguna directiva y/o lineamientos internos
que regulen la ejecucion de obras por administracion directa. Asimismo, se advierte que para la
ejecucion de la obra no se ha tomado en consideracion lo establecido en la Directiva
n.° 017-2023-CG/GMPL “Ejecucion de obras plblicas por administracion directa”, a pesar que
dicha directiva establece el siguiente alcance:

‘3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicacion a la ejecucion
de obras por administracion directa a cargo de las entidades, independientemente de la
fuente de financiamiento que utilicen, segun el detalle siguiente:

()
-Los fondos y foda entidad 0 empresa bajo en ambito del Sistema Nacional de Control,
(-..)"El énfasis es nuestro

En ese sentido, el articulo 4° del Decreto Legislativo n.° 1411, sefiala entre otros que, para el
adecuado control de las Sociedades de Beneficencia, estas se rigen por el sistema administrativo
de control.

El hecho expuesto a inobservado la siguiente normativa:

v" Decreto Legislativo n. 1411 Decreto Legislativo que regula la Naturaleza Juridica,
funciones, estructura organica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia,
publicada el 12 de setiembre de 2018

“...)

Capitulo Il

Finalidad, Naturaleza y funciones generales

Articulo 4

*(...) no se constituyen como entidades publicas, se rigen por lo establecido en la presente
normay para su adecuado control, por las normas de los sistemas administrativos de defensa
judicial del Estado y control; {...)"

1 Con un presupuesto de obra de S/779 202.95
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